


● 現在の作業状況

6月末現在、煙突基礎解体がほぼ終わり、7月は埋め戻しを行います。
旧工場棟は焼却設備の解体工事を進めています。
又、旧工場棟の建屋南面の解体養生の組立がほぼ完了しました。



南面の作業状況(平成29年6月30日 撮影)

● 作業状況写真



北面の作業状況(平成29年6月30日撮影)



煙突基礎の解体状況(平成29年6月30日撮影)



焼却設備の解体状況(平成29年6月26日撮影)



旧工場棟南面の外部養生組立作業状況(平成29年6月28日撮影)