

● 現在の作業状況

8月上旬に旧工場棟内ごみ焼却設備(機器類)の解体が完了しました。  
8月下旬から構内の道路を切り替え、旧工場棟の建屋の解体及び  
旧工場棟東面の解体養生足場の組立を開始しました。  
旧工場棟建屋地上部の解体は11月中旬までかかる予定です。



南面の作業状況

● 作業状況写真



ごみ焼却設備の解体撤去完了確認状況



旧工場棟床下の土壌試験の資料採取状況



切り替え後構内道路の状況(旧工場棟の西側)



切り替え後構内道路の状況(旧工場棟の北側)